
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH SƠN 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND     Bình Sơn, ngày       tháng       năm 2024 
V/v triển khai thực hiện dự án 

Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng 

cây xanh cảnh quan trên tuyến 

đường huyện ĐH.01 (giai đoạn 

2) và dự án Cải tạo mở rộng vỉa 

hè nút giao thông đường ĐH.02 

(giai đoạn 2). 

 

     Kính gửi:  

 - Trung tâm Phát triển Quỹ đất; 

                                                    - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 - UBND thị trấn Châu Ổ; 

 - UBND xã Bình Trung; 

  

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Báo cáo số     

76/BC-BQLDA ngày 20/4/2024 về tình hình triển khai thực hiện dự án Cải tạo 

mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01 (giai 

đoạn 2) và dự án Cải tạo mở rộng vỉa hè nút giao thông đường ĐH.02 (giai đoạn 

2). Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ động tham mưu  UBND 

huyện giải quyết các thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện dự án, sớm triển 

khai thi công xây dựng công trình nhằm đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn 

được giao trong năm 2024. 

2. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất khẩn trương triển khai thực hiện 

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 02 dự án nêu trên; chủ động phối hợp 

với UBND thị trấn Châu Ổ, UBND xã Bình Trung và Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tổ chức kiểm đếm, lập phương án Bồi thường, GPMB để sớm bàn giao 

mặt bằng, triển khai thực hiện thi công dự án. Thời gian hoàn thành trước ngày 

20/6/2024. 

3. UBND thị trấn Châu Ổ và UBND xã Bình Trung có trách nhiệm phối hợp 

với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực giải quyết các thủ tục theo quy định pháp 

luật và tập trung tháo gỡ vướng mắc (nếu có) nhằm đảm bảo tiến độ các dự án. 

Yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, UBND thị trấn Châu Ổ, UBND xã Bình Trung và các cơ quan, đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND huyện;  
- VPHĐND&UBND: C, PCVP, CV; 

- Lưu VT. 
 

  
  
 Nguyễn Tưởng Duy 
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